

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания

Утверждаю

Директор

Бедоева Л. Ц.



**Дорожная карта  
по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализаци и мероприятий)
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение: - приказ директора по созданию и функционирования Центра - утверждение Положения о деятельности центра; Назначение руководителя центра; - утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.	Апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»:	Приказ директора	Апрель
3.	Создание Интернет-странички на сайте школы	страничка на сайте школы	Апрель
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста»		Март-апрель
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология»,	Свидетельство о повышении	Май-Июнь

	<p>«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</li> <li>4. Формирование штатного расписания Центра</li> </ol>	<p>квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p> <p>Приказ директора</p>	
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора	По плану Министерства образования и науки
6	<p>Доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора	Сентябрь
8	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		